

Согласовано:
Глава администрации городского поселения
"город Алексеевка"

А.Ф. Горбатенко

2013г.

Согласовано:
Технический директор ПП "Восточные
тепловые сети" ОАО БТСК

С.В. Колпаков

2013г.

Утверждено:
Директор МУП "Алексеевская
теплосетевая компания"

В.И. Шаповалов

2013г.

Заявка на остановку теплоисточников МУП "Алексеевская теплосетевая компания" на 2014г.

№ п/п	Теплоисточник	Сроки остановки теплоисточника		Сроки остановки участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание
		с	по	участок	с	по	с	по		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	В. Собины	19.05.2014	30.05.2014		15.05.2014	08.06.2014	29.04.2014	14.06.2014	гидравлический пресс	
2	АСИШ №4	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	25.04.2014	17.05.2014	гидравлический пресс	
3	АПЛ-24 уч.кор.	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	15.05.2014	16.05.2014	гидравлический пресс	
4	Химмаш	16.06.2014	20.06.2014		10.06.2014	13.06.2014	10.06.2014	13.06.2014	гидравлический пресс	
5	База	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	16.05.2014	17.05.2014	гидравлический пресс	
6	П. Ющенко	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	25.04.2014	14.05.2014	гидравлический пресс	
7	Сах. Завод	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	23.05.2014	07.06.2014	гидравлический пресс	
8	Пл. Победы	25.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	13.05.2014	17.05.2014	гидравлический пресс	
9	ВОК "Волна"	01.08.2014	15.08.2014		01.08.2014	15.08.2014	05.08.2014	10.08.2014	гидравлический пресс	

Гл. инженер МУП "Алексеевская теплосетевая компания"

Рощупкин А.В.