



Согласовано:
Глава администрации городского поселения
"Город Алексеевка"
П.В. Хворостян
2018г.



Утверждаю:
Директор МУП "Алексеевская
сервисно-сбытовая компания"
О.С. Филиповский
"10" 05 2018г.

График на остановку теплоисточников МУП "Алексеевская сервисно-сбытовая компания" на 2018г.

№ п/п	Теплоисточник	Сроки остановки теплоисточника		Сроки остановки участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание
		с	по	участок	с	по	с	по		
1	Некрасова	23.07.2018	31.07.2018	1	20.04.2018	15.10.2018	23.07.2018	31.07.2018	гидравлический пресс	
2	ЦРБ	20.04.2018	23.07.2018	2	20.04.2018	15.10.2018	31.07.2018	10.08.2018	гидравлический пресс	
		31.07.2018	15.10.2018	3	20.04.2018	15.10.2018				
3	Пл. Победы	20.04.2018	15.10.2018	4	20.04.2018	15.10.2018	25.05.2018	27.05.2018	гидравлический пресс	
4	АСИ №1	20.04.2018	15.10.2018	5	20.04.2018	15.10.2018	28.05.2018	29.05.2018	гидравлический пресс	
5	АПЛ-24 общ.	24.07.2018	03.08.2018	6	24.07.2018	03.08.2018	24.07.2018	03.08.2018	гидравлический пресс	
6	ФОК Невский	02.07.2018	13.07.2018	7	02.07.2018	13.07.2018	02.07.2018	13.07.2018	гидравлический пресс	
7	БПК	09.07.2018	13.07.2018	8	09.07.2018	13.07.2018	09.07.2018	13.07.2018	гидравлический пресс	
8	Мясокомбинат	20.04.2018	15.10.2018	9	20.04.2018	15.10.2018	30.05.2018	31.05.2018	гидравлический пресс	

Гл. инженер МУП "Алексеевская сервисно-сбытовая компания"

Рошупкин А.В.



Согласовано:
Глава администрации городского поселения
"Город Алексеевка"

П.В. Хворостян
2018г.



Утверждаю:
Директор МУП "Алексеевская
теплосетевая компания"

О.С. Филиповский
2018г.

График на остановку теплоисточников МУП "Алексеевская теплосетевая компания" на 2018г.

№ п/п	Теплоисточник	Сроки остановки теплоисточника		Сроки остановки участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание
		с	по	участок	с	по	с	по		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	В. Собины	02.07.2018	12.07.2018	1	20.04.2018	15.10.2018	21.05.2018	01.07.2018	гидравлический пресс	
2	АСИ №4	20.04.2018	15.10.2018	2	20.04.2018	15.10.2018	07.06.2018	11.06.2018	гидравлический пресс	
3	АПЛ-24 уч.кор.	20.04.2018	15.10.2018	3	20.04.2018	15.10.2018	14.06.2018	18.06.2018	гидравлический пресс	
4	Химмаш	19.06.2018	29.06.2018	4	20.04.2018	15.10.2018	19.06.2018	22.06.2018	гидравлический пресс	
5	База	20.04.2018	15.10.2018	5	20.04.2018	15.10.2018	16.05.2018	17.05.2018	гидравлический пресс	
6	ВОК "Волна"	01.07.2018	15.08.2018	6	17.07.2018	28.07.2018	17.07.2018	28.07.2018	гидравлический пресс	
7	ТКУ-0,32 детского сада	20.04.2018	15.10.2018	7	20.04.2018	15.10.2018	10.06.2018	11.06.2018	гидравлический пресс	

Гл. инженер МУП "Алексеевская теплосетевая компания"

Рощупкин А.В.



Согласовано:
Глава администрации городского поселения
"город Алексеевка"

П.В. Хворостян

" " 2018г.



Утверждаю:
Директор МУП "Районная
теплосетевая компания"

О.С. Филиповский

" " 2018г.

График на остановку теплоисточников МУП "Районная теплосетевая компания" на 2018г.

№ п/п	Теплоисточник	Сроки остановки теплоисточника		Сроки остановки участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание
		с	по	участок	с	по	с	по		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ольминского 11	20.04.2018	15.10.2018	1	15.04.2018	15.10.2018	20.05.2018	21.05.2018	гидравлический пресс	
2	Ольминского 13	20.04.2018	15.10.2018	2	15.04.2018	15.10.2018	24.05.2018	25.05.2018	гидравлический пресс	
3	Ольминского 14	20.04.2018	15.10.2018	3	15.04.2018	15.10.2018	24.05.2018	25.05.2018	гидравлический пресс	
4	Ольминского 15	20.04.2018	15.10.2018	4	15.04.2018	15.10.2018	27.05.2018	30.05.2018	гидравлический пресс	
5	Ольминского 16	20.04.2018	15.10.2018	5	15.04.2018	15.10.2018	30.05.2018	01.06.2018	гидравлический пресс	
6	Ольминского 17	20.04.2018	15.10.2018	6	15.04.2018	15.10.2018	25.05.2018	26.05.2018	гидравлический пресс	
7	Общежитие №1	20.04.2018	15.10.2018	7						
8	Общежитие №2	20.04.2018	15.10.2018	8						
9	МОУ ОШ №6	20.04.2018	15.10.2018	9	15.04.2018	15.04.2018	24.05.2018	26.05.2018	гидравлический пресс	
10	П. Ющенко	20.04.2018	15.10.2018	10	15.04.2018	15.04.2018	28.05.2018	01.06.2018	гидравлический пресс	
11	Сах. Завод	20.04.2018	15.10.2018	11	15.04.2018	15.04.2018	02.07.2018	13.07.2018	гидравлический пресс	
12	ЗОС	20.04.2018	15.10.2018	12	15.04.2018	15.04.2018	26.06.2018	29.06.2018	гидравлический пресс	
13	АСШ №7	20.04.2018	15.10.2018	13	15.04.2018	15.04.2018	22.05.2018	24.05.2018	гидравлический пресс	
14	Южный, 15	20.04.2018	15.10.2018	14	15.04.2018	15.04.2018	28.05.2018	29.05.2018	гидравлический пресс	

Гл. инженер МУП "Районная теплосетевая компания"

Рощупкин А.В.