

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации городского поселения "Город Алексеевка"

Директор МУП "Алексеевская теплосетевая компания"

Ген. директор ООО "СервисПлюс"

П.В.Хворостян

О.С.Фидиловский

Н.В.Селищев

ГРАФИК

промывки, опрессовки и регулировки внутримдомовых систем отопления жилых домов и коммунальных объектов, находящихся на обслуживании ООО "СервисПлюс" для подготовки их к работе зимой 2018-2019 г.г

№№ пп	Адрес объекта	Сроки выполнения		Ответственный за выполнение	Общая площадь дома (кв.м.)	Примечание
		начало	окончание			
1	Маяковского, 92	25.05.18г.	28.05.18г.	Рындин С.А.	3250,7	
2	Маяковского, 92а	25.05.18г.	28.05.18г.	Рындин С.А.	1270,7	
3	Маяковского, 94	30.05.18г.	04.06.18г.	Рындин С.А.	4123,0	
4	Маяковского, 94а	06.06.18г.	11.06.18г.	Рындин С.А.	2392,0	
5	Маяковского, 96	13.06.18г.	18.06.18г.	Рындин С.А.	4050,4	
6	Маяковского, 119	20.06.18г.	25.06.18г.	Рындин С.А.	5335,4	
7	Маяковского, 121	27.06.18г.	02.07.18г.	Рындин С.А.	3758,7	
8	Маяковского, 123	04.07.18г.	06.07.18г.	Рындин С.А.	4557,8	
9	Фрунзе, 1	09.07.18г.	13.07.18г.	Рындин С.А.	6346,3	
10	Фрунзе, 3	капремонт		Рындин С.А.	3660,3	
11	Фрунзе, 5	18.07.18г.	20.07.18г.	Рындин С.А.	3706,8	
12	Фрунзе, 7	23.07.18г.	27.07.18г.	Рындин С.А.	5215,8	
13	Мостовая, 22	28.05.18г.	30.05.18г.	Рындин С.А.	482,5	
14	Мостовая, 4	15.08.18г.	17.08.18г.	Рындин С.А.	678,0	
15	Мостовая, 6	20.08.18г.	21.08.18г.	Рындин С.А.	371,3	
16	Мостовая, 7	06.08.18г.	13.08.18г.	Рындин С.А.	2650,0	
17	Мостовая, 10	24.08.18г.	27.08.18г.	Рындин С.А.	393,2	
18	Мостовая, 12	27.08.18г.	27.08.18г.	Рындин С.А.	912,7	
19	Мостовая, 14	04.06.18г.	05.06.18г.	Рындин С.А.	563,8	
20	Мостовая, 16	08.06.18г.	11.06.18г.	Рындин С.А.	2732,3	
21	Маяковского, 88	06.06.18г.	08.06.18г.	Рындин С.А.	2953,3	
22	Маяковского, 70	11.06.18г.	13.06.18г.	Рындин С.А.	1988,4	
23	Маяковского, 76	13.06.18г.	15.06.18г.	Рындин С.А.	2679,9	
24	В. Собины, 6	15.06.18г.	18.06.18г.	Рындин С.А.	1255,3	
25	В. Собины, 8	11.06.18г.	13.06.18г.	Рындин С.А.	1269,7	
26	В. Собины, 12	15.06.18г.	18.06.18г.	Рындин С.А.	1266,4	
27	В. Собины, 14	19.06.18г.	20.06.18г.	Рындин С.А.	1244,6	
28	В. Собины, 16	06.06.18г.	08.06.18г.	Рындин С.А.	654,7	
29	В. Собины, 18	28.05.18г.	29.05.18г.	Рындин С.А.	1270,7	
30	В. Собины, 20	29.06.18г.	03.07.18г.	Рындин С.А.	3712,0	
31	Мостовая, 1	04.07.18г.	05.07.18г.	Рындин С.А.	1059,3	
32	Комсомольская, 108	20.06.18г.	20.06.18г.	Рындин С.А.	735,7	
33	Пушкина, 41	18.06.18г.	19.06.18г.	Рындин С.А.	2709,3	
34	Пушкина, 43	25.07.18г.	27.07.18г.	Рындин С.А.	5545,0	
35	Пушкина, 45	25.06.18г.	26.06.18г.	Рындин С.А.	5635,7	
36	П. Ющенко, 110	27.06.18г.	28.06.18г.	Рындин С.А.	432,7	
37	П. Ющенко, 112	29.06.18г.	02.07.18г.	Рындин С.А.	639,0	
38	П. Ющенко, 114	03.07.18г.	04.07.18г.	Рындин С.А.	1772,5	
39	П. Ющенко, 116	05.07.18г.	06.07.18г.	Рындин С.А.	621,1	
40	П. Ющенко, 118	11.07.18г.	13.07.18г.	Рындин С.А.	639,8	
41	П. Ющенко, 120	16.07.18г.	17.07.18г.	Рындин С.А.	639,8	
42	П. Ющенко, 45	18.07.18г.	20.07.18г.	Рындин С.А.	700,9	
43	П. Ющенко, 49	23.07.18г.	24.07.18г.	Рындин С.А.	877,1	
44	П. Ющенко, 51	04.06.18г.	06.06.18г.	Рындин С.А.	764,5	
45	П. Ющенко, 53	30.07.18г.	31.07.18г.	Рындин С.А.	847,5	
46	пос. Ольминского, 1	30.07.18г.	30.07.18г.	Груднев А.В.	344,1	
47	пос. Ольминского, 11	30.07.18г.	30.07.18г.	Груднев А.В.	1080,7	
48	пос. Ольминского, 13	30.07.18г.	30.07.18г.	Груднев А.В.	1269,6	
49	пос. Ольминского, 14	30.07.18г.	30.07.18г.	Груднев А.В.	1259,6	
50	пос. Ольминского, 15	30.07.18г.	30.07.18г.	Груднев А.В.	1220,9	

51	пос. Ольминского, 16	30.07.18г.	30.07.18г.	Груднев А.В.	1248,3	
52	пос. Ольминского, 17	30.07.18г.	30.07.18г.	Груднев А.В.	718,2	
53	пос. Ольминского, 2	30.07.18г.	30.07.18г.	Груднев А.В.	220	
54	Тимирязева, 14а	10.09.18г.	21.09.18г.	Груднев А.В.	711,6	по согласованию с АМКК
55	Тимирязева, 181	29.08.18г.	30.08.18г.	Груднев А.В.	1348,3	
56	Тимирязева, 183	29.08.18г.	30.08.18г.	Груднев А.В.	1270,3	
57	Тимирязева, 185	10.09.18г.	21.09.18г.	Груднев А.В.	1714,9	по согласованию с АМКК
58	Тимирязева, 29	10.09.18г.	21.09.18г.	Груднев А.В.	624,0	по согласованию с АМКК
59	Тимирязева, 30	10.09.18г.	21.09.18г.	Груднев А.В.	604,2	по согласованию с АМКК
60	Тимирязева, 31	10.09.18г.	21.09.18г.	Груднев А.В.	619,6	по согласованию с АМКК
61	Тимирязева, 32	10.09.18г.	21.09.18г.	Груднев А.В.	614,6	по согласованию с АМКК
62	Тимирязева, 33	10.09.18г.	21.09.18г.	Груднев А.В.	762,7	по согласованию с АМКК
63	Тимирязева, 34	10.09.18г.	21.09.18г.	Груднев А.В.	621,7	по согласованию с АМКК
64	Тимирязева, 35	капремонт		Груднев А.В.	1127,1	
65	пер. Южный, 3	05.07.18г.	05.07.18г.	Груднев А.В.	363	
66	пер. Южный, 5	05.07.18г.	05.07.18г.	Груднев А.В.	385,2	
67	Юбилейная, 2	31.05.18г.	31.05.18г.	Груднев А.В.	794,2	
68	Юбилейная, 4	капремонт		Груднев А.В.	1136,7	
69	Юбилейная, 6	31.05.18г.	31.05.18г.	Груднев А.В.	1075,3	
70	Юбилейная, 9	25.06.18г.	25.06.18г.	Груднев А.В.	1836,5	
71	Юбилейная, 11	25.06.18г.	25.06.18г.	Груднев А.В.	1786,4	
72	Ватутина, 5а	15.05.18г.	16.05.18г.	Груднев А.В.	732,5	
73	Ватутина, 7	15.05.18г.	16.05.18г.	Груднев А.В.	635,0	
74	Ватутина, 9	17.05.18г.	17.05.18г.	Груднев А.В.	679,4	
75	Ватутина, 11	17.05.18г.	17.05.18г.	Груднев А.В.	631,3	
76	Ватутина, 16	17.05.18г.	17.05.18г.	Груднев А.В.	633,4	
77	Ватутина, 18	17.05.18г.	17.05.18г.	Груднев А.В.	623,2	
78	Ватутина, 20	31.05.18г.	31.05.18г.	Груднев А.В.	624,9	
79	Ватутина, 6	15.05.18г.	16.05.18г.	Груднев А.В.	486,4	
80	Ватутина, 8	15.05.18г.	16.05.18г.	Груднев А.В.	506,6	
81	Ватутина, 13	20.07.18г.	20.07.18г.	Груднев А.В.	4568,7	
82	Ватутина, 20а	31.05.18г.	31.05.18г.	Груднев А.В.	875,6	
83	Ватутина, 24	25.06.18г.	25.06.18г.	Груднев А.В.	1505,3	
84	Ватутина, 26	25.06.18г.	25.06.18г.	Груднев А.В.	1403,1	
85	Заводская, 9	29.06.18г.	29.06.18г.	Груднев А.В.	1057,0	
86	Заводская, 11	29.06.18г.	29.06.18г.	Груднев А.В.	1332,4	
87	Маяковского, 124	30.08.18г.	31.08.18г.	Рындин С.А.	2317,6	

Гл. инженер



В.И.Гвоздев

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации городского поселения "Город Алексеевка"

П.В.Хворостян

СОГЛАСОВАНО:

Директор МУП "Алексеевская теплосетевая компания"

О.С.Филиповский

УТВЕРЖДАЮ:

Ген.директор ООО "ЖилКомСервис"

Н. В. Селищев

ГРАФИК

промычки, опрессовки и регулировки внутримдомовых систем отопления жилых домов, находящихся на обслуживании ООО "ЖилКомСервис" для подготовки их к работе зимой 2018-2019 г.г.

№№ пп	Адрес объекта	Сроки выполнения		Ответственный за выполнение	Общая площадь дома (кв.м.)	Примечание
		начало	окончание			
1	Мостовая, 24	04.06.18г.	06.06.18г.	Рындин С.А.	2807,1	
2	Мостовая, 33	04.06.18г.	06.06.18г.	Рындин С.А.	3036,1	
3	Республиканская, 67	19.06.18г.	29.06.18г.	Байбаков А.Н.	11621,5	
4	Республиканская, 69	14.05.18г.	25.05.18г.	Байбаков А.Н.	5577,3	
5	Республиканская, 78	28.05.18г.	08.06.18г.	Байбаков А.Н.	9024,6	
6	Республиканская, 82	01.08.18г.	13.08.18г.	Байбаков А.Н.	15053,2	
7	Ст. Разина, 50	09.07.18г.	20.07.18г.	Байбаков А.Н.	9407,1	
8	Ст. Разина, 52	23.07.18г.	31.07.18г.	Байбаков А.Н.	5574,7	
9	Чкалова, 49	13.06.18г.	19.06.18г.	Байбаков А.Н.	1372,3	
10	ул. Республиканская, 71 а	13.06.18г.	21.06.18г.	Байбаков А.Н.	4526,77	
11	ул. Республиканская, 15 а	02.07.18г.	06.07.18г.	Байбаков А.Н.	2438,7	
12	Мостовая, 62	04.05.18г.	04.05.18г.	Коржов А.Я.	722,5	
13	Мостовая, 74	04.05.18г.	04.05.18г.	Коржов А.Я.	684,8	
14	Мостовая, 78	07.05.18г.	08.05.18г.	Коржов А.Я.	515	
15	Мостовая, 100	14.05.18г.	16.05.18г.	Коржов А.Я.	5664,4	
16	Мостовая, 154	30.07.18г.	31.07.18г.	Коржов А.Я.	764,1	
17	Мостовая, 102	17.05.18г.	18.05.18г.	Коржов А.Я.	2583,1	
18	Некрасова, 9	21.05.18г.	24.05.18г.	Коржов А.Я.	4833,5	
19	Победы, 4	28.05.18г.	31.05.18г.	Коржов А.Я.	5844,1	
20	Победы, 6а	04.06.18г.	08.06.18г.	Коржов А.Я.	3012,9	
21	Победы, 24	11.06.18г.	13.06.18г.	Коржов А.Я.	1204,6	
22	Победы, 26	14.06.18г.	15.06.18г.	Коржов А.Я.	1679,5	
23	Слободская, 2а	18.06.18г.	20.06.18г.	Коржов А.Я.	2689,8	
24	Слободская, 35	27.06.18г.	29.06.18г.	Коржов А.Я.	2412,5	
25	Слободская, 31	21.06.18г.	26.06.18г.	Коржов А.Я.	3042	
26	пл. Победы, 13	02.07.18г.	02.07.18г.	Коржов А.Я.	303,4	
27	пл. Победы, 75	03.07.18г.	05.07.18г.	Коржов А.Я.	2110,7	
28	Гагарина, 15	17.07.18г.	17.07.18г.	Коржов А.Я.	131,1	
29	1 пер. Мостовой, 7	08.05.18г.	08.05.18г.	Коржов А.Я.	401,2	
30	3 пер. Мостовой, 3	10.05.18г.	11.05.18г.	Коржов А.Я.	633	
31	Красноармейская, 4	18.07.18г.	20.07.18г.	Коржов А.Я.	948	
32	Красноармейская, 6	23.07.18г.	25.07.18г.	Коржов А.Я.	932	
33	Опытная станция, 2	22.08.18г.	31.08.18г.	Коржов А.Я.	693,8	
34	Опытная станция, 3	22.08.18г.	31.08.18г.	Коржов А.Я.	719,7	
35	Опытная станция, 4	22.08.18г.	31.08.18г.	Коржов А.Я.	703,7	
36	Опытная станция, 6	22.08.18г.	31.08.18г.	Коржов А.Я.	384,4	
37	Опытная станция, 7	22.08.18г.	31.08.18г.	Коржов А.Я.	804,9	
38	Опытная станция, 8	22.08.18г.	31.08.18г.	Коржов А.Я.	362,4	
39	Опытная станция, 18	22.08.18г.	31.08.18г.	Коржов А.Я.	903,2	
40	Опытная станция, 20	22.08.18г.	31.08.18г.	Коржов А.Я.	552,9	
41	Мостовая, 3	28.06.18г.	04.07.18г.	Рындин С.А.	3151,6	
42	Победы, 69	16.07.18г.	16.07.18г.	Коржов А.Я.	237,4	
43	пл. Победы, 79	09.07.18г.	11.07.18г.	Коржов А.Я.	2610,2	
44	пл. Победы, 77	12.07.18г.	13.07.18г.	Коржов А.Я.	2456,5	
45	Центральная, 2	10.09.18г.	11.09.18г.	Груднев А.В.	1167,1	
46	Центральная, 4	10.09.18г.	11.09.18г.	Груднев А.В.	1079,0	

Гл.инженер

В.И.Гвоздев

Согласовано:  
Директор МУУП  
«Алексеевская  
теплосетевая компания»  
Филиповский О.С.



Согласовано:  
Глава администрации  
городского поселения  
«Город Алексеевка»  
Хворостян П.В.



Утверждаю:  
Генеральный директор ООО УК  
«ГАРАНТ-СЕРВИС»  
Даншин Л.Н.



04. 2018г.

**График промывки и опрессовки системы отопления жилых домов при подготовке к отопительному сезону 2018-2019 г. г., находящихся на обслуживании в ООО УК «ГАРАНТ-СЕРВИС»**

№ п/п	Май	Июнь	Июль
1	ул. Мостовая, 5		
2	ул. Мостовая, 3а		
3	ул. Маяковского, 112а		
4		ул. В.Собины, 2	
5		ул. Пушкина, 41	
6		ул. Мостовая, 12	тер. Опытная Станция, 22
7			тер. Опытная Станция, 19
8			ул. Мостовая, 8
9			

Составил: гл. инженер ООО УК «ГАРАНТ-СЕРВИС» А.Е.Лобода