



Согласовано:

Глава администрации городского поселения
"город Алексеевка"

А.Ф. Горбатенко

2013г.



Утверждаю:

Директор МУП "Районная
теплосетевая компания"

В.И. Шаповалов

2013г.

Заявка на остановку теплоисточников МУП "Районная теплосетевая компания" на 2014г.

№ п/п	Теплоисточник	Сроки остановки теплоисточника		Сроки остановки участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на плотность и прочность		Способ проведения гидравлических испытаний	Примечание
		с	по	участок	с	по	с	по		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ольминского 11	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	26.06.2014	27.06.2014	гидравлический пресс	
2	Ольминского 13	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	26.06.2014	27.06.2014	гидравлический пресс	
3	Ольминского 14	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	27.06.2014	28.06.2014	гидравлический пресс	
4	Ольминского 15	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	27.06.2014	28.06.2014	гидравлический пресс	
5	Ольминского 16	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	28.06.2014	29.06.2014	гидравлический пресс	
6	Ольминского 17	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	28.06.2014	29.06.2014	гидравлический пресс	
7	Общежитие №1	15.04.2014	15.10.2014	нет						
8	Общежитие №2	15.04.2014	15.10.2014	нет						
9	МОУ ОШ №6	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	23.04.2014	24.04.2014	гидравлический пресс	
10	Мясокомбинат	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	23.04.2014	23.04.2014	гидравлический пресс	
11	с. Ильинка	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	25.07.2014	26.07.2014	гидравлический пресс	
12	с. Советское ДК	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	23.04.2014	24.04.2014	гидравлический пресс	
13	с. Советское	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	23.04.2014	10.05.2014	гидравлический пресс	
14	с. Калитва	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	25.04.2014	28.04.2014	гидравлический пресс	
15	с. Жуково	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	27.04.2014	27.04.2014	гидравлический пресс	
16	с. Луценково	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	28.04.2014	29.04.2014	гидравлический пресс	
17	с. Меньялово	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	05.05.2014	06.05.2014	гидравлический пресс	
18	с. Грбузово	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	07.05.2014	08.05.2014	гидравлический пресс	
19	с. Алейниково	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	12.05.2014	13.05.2014	гидравлический пресс	
20	Кушинское с/п	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	14.05.2014	30.05.2014	гидравлический пресс	
21	с. Хрещатое	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	15.05.2014	26.05.2014	гидравлический пресс	
22	с. Хлевнице	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	19.05.2014	30.05.2014	гидравлический пресс	
23	с. Глуховка	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	21.05.2014	22.05.2014	гидравлический пресс	
24	с. Иловка	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	26.05.2014	30.05.2014	гидравлический пресс	
25	с. Подсерднее	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	20.05.2014	26.05.2014	гидравлический пресс	
26	с. Афанасьевка	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	02.06.2014	03.06.2014	гидравлический пресс	

27	с. Репенка	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	04.06.2014	05.06.2014	гидравлический пресс	
28	с. Иващенко	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	09.06.2014	10.06.2014	гидравлический пресс	
29	с. Тютюниково	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	16.06.2014	17.06.2014	гидравлический пресс	
30	с. Матрено-Гезово	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	18.06.2014	19.06.2014	гидравлический пресс	
31	с. М.Удировка	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	23.06.2014	24.06.2014	гидравлический пресс	
32	с. Божково	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	25.06.2014	26.06.2014	гидравлический пресс	
33	с. Красное	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	10.06.2014	02.07.2014	гидравлический пресс	
34	с. Варваровка	15.04.2014	15.10.2014		15.04.2014	15.10.2014	04.06.2014	14.06.2014	гидравлический пресс	

Гл. инженер МУП "Районная теплосетевая компания"



Рощупкин А.В.